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Информация для Думы Невьянского муниципального округа 
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при реализации мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, предоставленных в 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы»

Счетной комиссией Невьянского муниципального округа с 17 ноября 2025 года по 30 декабря 2025 года  на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 8.1 Положения о Счетной комиссии Невьянского муниципального округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128 (далее – Положение о Счетной комиссии Невьянского муниципального округа), пункта 2.3 плана работы Счетной комиссии Невьянского муниципального округа на 2025 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие ««Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при реализации мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, предоставленных в 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы» (далее – ЭАМ).
Цель экспертно-аналитического мероприятия: провести анализ и оценку процедуры закупок, результатов закупок, достижения целей осуществления закупок для муниципальных нужд, проведенных в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п (далее – Программа № 2055-п), финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, предоставленных в 2024 году (при необходимости – в более ранний и поздний периоды) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 
Объекты экспертно-аналитического мероприятия
- Администрация Невьянского муниципального округа (далее – Администрация);
- Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского муниципального округа «Центр физической культуры и спорта» (далее – МБУ НМО «ЦФК и С»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского муниципального округа» (далее – МБУ «УХ НМО»).
Исследуемый период деятельности: 2024 год.
В ходе ЭАМ проведены анализ и оценка документов и информации о закупках и муниципальных контрактах (договорах), заключенных в целях реализации мероприятий Программы № 2055-п, финансирование которых осуществлялось в 2024 году за счет средств местного бюджета, на предмет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, результативности расходов на закупки.
Критерии оценки эффективности:
– соблюдение законодательства в сфере закупок; 
– соблюдение условий контрактов;
– экономия по результатам заключения и реализации муниципальных контрактов.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия на объекте установлено следующее.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств по Программе № 2055-п предусмотрены Администрации решением Думы Невьянского городского округа от  13.12.2023 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.12.2024  № 115) в сумме 93 730,70 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» в сумме	 800,00 тыс. рублей;
- подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» в сумме 	92 930,70 тыс. рублей.
Бюджетные   ассигнования   и  лимиты  бюджетных  обязательств  в  сумме  93 730,70 тыс. рублей доведены Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа до Администрации в полном объеме.
В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Невьянского городского округа на иные цели в 2024 году Администрацией для выполнения мероприятий по Программе № 2055-п  предоставлены субсидии на иные цели следующим подведомственным учреждениям:
- МБУ «УХ НМО» изначально предоставлены субсидии в сумме 800,00 тыс. рублей на текущий, капитальный ремонт, замена элементов благоустройства (уличная мебель, малые архитектурные формы, ограждения и пр.), проектно-сметая документация находящихся на дворовой территории по адресу: г. Невьянск, ул. Ленина, д.11, 13, 15, ул. Малышева, д.8 (доп. соглашение № 1 от 02.05.2024 к соглашению № 04/24-юо от 15.01.2024), уточненный объем субсидий составил в сумме 782,44 тыс. рублей (доп. соглашение № 5 от 13.12.2024 к соглашению № 04/24-юо от 15.01.2024). 
- МБУ НМО «ЦФК и С» предоставлены субсидии в сумме 5 043,70 тыс. рублей на содержание общественных территорий «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3, город Невьянск, Свердловская область (площадью 53 043 кв.м.) благоустроенной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (заработная плата и страховые взносы уборщика территории, освещение, техническое обслуживание (в том числе:  приобретение  ламп,  плафонов, материалов), акарицидная обработка, услуги  спецтехники) и содержание общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской, г. Невьянск (эксплуатация (обслуживание)  систем наружного освещения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, систем видеонаблюдения, системы оповещения, содержание общественного туалета, фонтана, строений, сооружений, малых архитектурных форм и АРТ-объектов,  охрана объекта, всесезонная ручная и механизированная  уборка общественных территорий, включая  вывоз мусора и снега, приобретение основных средств, хозяйственных товаров, бытовой химии, лакокрасочных и прочих расходных материалов, запасных частей и комплектующих, оснащение общественной территории информационными стендами, табличками, баннерами)  и  в сумме 80 000,00 тыс. рублей на возмещение долга по решению Арбитражного суда от 21.10.2024 № А60-18216/2024 перед ООО «Уралагротехсервис» (доп. соглашение № 3  от 09.12.2024 к соглашению № 165/24-юо от 28.12.2023). 
В ходе ЭАМ проанализированы размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)  документы и сведения о муниципальных контрактах, заключенных Администрацией  и МБУ «УХ НГО» в целях реализации мероприятий Программы № 2055-п.  
Информация о контрактах, заключенных в 2024 году в целях реализации мероприятий Программы № 2055-п Администрацией  и МБУ «УХ НГО», представлена в  Приложении № 1.
Начальная максимальная цена контрактов (далее – НМЦК), заключенных  Администрацией  в целях реализации мероприятий Программы № 2055-п в 2024 году, составила 9 110,23 тыс. рублей.  
Общая фактическая сумма проанализированных муниципальных контрактов, заключенных  Администрацией  в рамках  реализации  мероприятий  Программы № 2055-п, составила 8 090, 23 тыс. рублей, работы приняты и оплачены на сумму 8 089,95 тыс. рублей.
Экономия по результатам закупки и исполнения контрактов, заключенных Администрацией, составила 1 020,28 тыс. рублей.
В результате исполнения проанализированных контрактов Администрации:
1)	разработан дизайн-проект «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времён. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск Свердловская область» 2 этап; 
2)	поставлены товары: мобильный стенд 14 шт., бейсболка -  50 шт., афиша – 120 шт., раздаточный материал -  39 шт.;
3)	произведена корректировка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство территории для мест отдыха населения в центральной части п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области. 1 этап. Площадь»;
4)	выполнены работы по комплексному благоустройству детских игровых площадок в с. Шайдуриха, п. Аять Невьянского городского округа Свердловской области;
5)	разработан проект ревитализации территории и создания программы событийного наполнения по объекту: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция благоустройства набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» 2 этап».
Общая фактическая сумма проанализированных муниципальных контрактов, заключенных   МБУ «УХ НГО»  в рамках  реализации  мероприятий  Программы № 2055-п, составила 782,44 тыс. рублей, работы приняты и оплачены на сумму 782,44 тыс. рублей.
В результате исполнения проанализированных контрактов МБУ «УХ НГО»:
- установлено наружное освещение территории, расположенной по адресу: г. Невьянск, ул. Ленина, 11, 13, 15, ул. Малышева, 8;
- приобретена сетка стальная плетеная (Сетка Рабица).
Также в ходе ЭАМ проанализированы 24 контракта (договора), заключенных МБУ НМО «ЦФК и С» в рамках реализации мероприятий Программы № 2055-п на содержание общественных территорий «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3, город Невьянск, Свердловская область и «Набережная» вдоль ул. Советской, г. Невьянск.
Все контракты (договоры) заключены неконкурентным способом с единственным поставщиком по основаниям, предусмотренным в пункте 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Фактическая сумма проанализированных контрактов (договоров) составила 1 807,84 тыс. рублей, оплата в рамках Программы № 2055-п составила  1 721,47 тыс. рублей за счет местного бюджета.
В результате исполнения проанализированных контрактов (договоров) МБУ НМО «ЦФКС» обслуживались и содержались общественные территории: «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3, город Невьянск, Свердловская область и «Набережная» вдоль ул. Советской, г. Невьянск. 

По результатам ЭАМ отмечено следующее: 
1. При анализе и оценке документов и информации о закупках и муниципальных контрактах (договорах), заключенных Администрацией и МБУ УХ «НМО» в целях реализации мероприятий Программы № 2055-п, финансирование которых осуществлялось в 2024 году за счет средств местного бюджета, на предмет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, результативности расходов на закупки нарушений не установлено. Экономия по результатам закупки и исполнения контрактов составила 1 020,28 тыс. рублей.
2. В нарушение п. 2 ч.13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в проверяемом периоде МБУ НМО «ЦФКС» срок оплаты по двум контрактам составил более десяти рабочих дней с даты приемки товара, работы, услуги.

Меры, принятые по результатам ЭАМ:

С учетом изложенного и на основании пункта 17.1. Положения о Счетной комиссии Невьянского муниципального округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия объектам экспертно-аналитического мероприятия направлены информационные письма с предложениями (рекомендациями) для  принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

	
Председатель Счетной комиссии
Невьянского муниципального округа                                                    Ю.С. Миронова


